REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Troyes
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	202504071448
Date de mise en ligne :	Le vendredi 11 avril 2025 à 17:50:02
Date de clôture :	Le mercredi 07 mai 2025 à 17:00:00
Titre :	Travaux de reconstruction de la passerelle de l'Hôtel des Sécurités et de réparation des murs de soutènement à Troyes
Descriptif :	Travaux de reconstruction de la passerelle et des murs de soutènement attenants menant à l'Hôtel des sécurités (HDS) sis rue des Bas Trévois à Troyes. La ville souhaite procéder à la reconstruction de la passerelle d'accès à l'HDS ainsi que à la réhabilitation des murs de soutènement attenant à l'ouvrage.L'inspection détaillée périodique menée en 2023 met en évidence une passerelle dans un état de dégradation avancé compte tenu de la corrosion foisonnante de l'ossature métallique et de l'érosion profonde qui touche la charpente. Marché conclu à compter de sa date de notification jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou à la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de telles réserves.Délai global d'exécution de 24 semaines : 8 semaines de période de préparation et 16 semaines d'exécution débutant chacun à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. Principe d'allotissement examiné pour ce marché de réparation d'ouvrage d'art (L.2113-11-2° du CCP). Il a été décidé de ne pas procéder à l'allotissement. « La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations » : travaux techniquement interdépendants et nécessitant une gestion cohérente pour garantir sécurité, qualité et durabilité de l'ouvrage. Ils comprennent une succession de petites interventions de haute technicité. Ces différentes phases sont étroitement liées. Les travaux de réparation de la passerelle impliquent des risques significatifs. La séparation en lots distincts pourrait entraîner des difficultés majeures de coordination entre les intervenants. A titre indicatif : - date prévisionnelle de notification : mi-juin 2025 /- date prévisionnelle de début de la

période de préparation : juin 2025 /- date prévisionnelle de début des travaux : août 2025

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[28/04/2025 à 11:48:29] Bonjour,
Nous sommes très intéressés par cet appel d'offre mais nous sommes contraints par une période chargée en études et comprenant plusieurs jours fériés.
Afin de vous produire une offre de qualité, serait-il possible de bénéficier d'un report de la date de remise de l'offre de 2 semaines?
Cordialement.

[28/04/2025 17:07:26] Madame, Monsieur,

Suite à la question d'un candidat, nous vous remercions de prendre connaissance de la réponse ci-dessous :

Question : Afin de vous produire une offre de qualité, serait-il possible de bénéficier d'un report de la date de remise de l'offre de 2 semaines ?

Réponse : La date limite de remise des offres ne sera pas reportée et reste donc fixée au mercredi 7 mai 2025 à 17h00.

Cordialement,
La Direction Commande Publique et Achats Transversaux